

# 泉谷川 堰堤工事完了：2020年7月30日 (災害緊急砂防事業分)



【泉谷川】災害関連緊急砂防事業 堰堤工事（本堤部）の完了について 広島県

平成30年7月豪雨に伴い、呉市安浦町中畑において発生した土砂災害（土石流）に対して、広島県が緊急的に実施している災害関連緊急砂防事業について、堰堤工事（本堤部）が完了しました。（令和2年7月30日）引き続き、地域の安全確保のため、堰堤周辺部の工事を実施します。



**【被害状況】**  
 土砂災害発生日：平成30年7月6日  
 全壊：5戸  
 一部損壊：3戸 外

**【事業概要】**  
 保全対象：人家19戸、道路L=927m  
 主な対策：砂防堰堤  
 高さ12.0m、幅52m  
 採択額：約4.1億円（緊急事業）



# 災害関連緊急砂防事業(泉谷川)

広島県


【工事計画平面図】



【現在の作業内容】

砂防ダム工を進めています。

【正面図】



## 【泉谷川】進捗状況:本堤工



4月

全景



本堤工(ダブルウォール)

## 被災状況

【土砂流出範囲】



【航空写真】



## 施工状況

2020年5月末現在

【全景】

【本堤工】



5月



## 施工状況

2020年6月末現在

【全景】

【本堤工】



6月



## 施工状況

2020年7月末現在

【全景】

【本堤工】



7月



## 施工状況

2020年8月末現在

【全景】

【本堤部仕戻工】



8月



## 施工状況

2020年9月末現在

【全景】

【法面保護工】



9月

